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【工作进展】
7月25日，市政府副市长刘建洋组织召开南昌市保障性住房招标事宜协调会议。会议原则同意中小微企业创业孵化基地配套公租房项目施工、监理单位招标参照中小微企业创业孵化基地项目一、二、三期模式执行。
7月25日，南昌市保障性住房建设领导小组组织召开的全市公租房建设推进会议明确要加快推进中小微企业创业孵化基地配套公租房的建设。

7月25日，经开区劳动监察局实地检查中小微企业创业孵化基地项目一期农民工工资支付情况，并将协调出具一期农民工工资保障金押金的证明材料用于办理一期报建手续。

【工程进度】
1、一期工程建设情况：
1#楼：A、B、C区屋面玻化微珠找平层施工和外墙干挂主副龙骨安装已完成，一层所有墙体面层粉刷已完成，卫生间墙地面瓷板安装已完成。
2#楼：A1、A2一层顶板刮瓷已完成，A5、A6外墙保温已完成，A4、A5、A6玻璃幕墙预埋件安装已完成，A1—A4一层内墙粉刷已完成；电梯井防水已完成。
3#楼：A区三层顶棚刮瓷已完成、三层墙体面层粉刷已完成；B区三层墙体面层粉刷已完成；C区二层墙体面层粉刷已完成、三层顶棚刮瓷已完成； A、B、C区主副龙骨安装已完成。
4#楼：B1、B2屋面一道防水铺设已完成,B1—B3外墙干挂预埋件安装已完成，电梯井防水已完成。
5#楼：四、五层墙面粉刷已完成。
2、二期工程建设情况：
一标段：1—1#楼塔吊安装、基坑、基槽开挖和垫层浇筑已完成，基础钢筋绑扎完成30%。1—2#楼塔吊承浇筑台已完成。1—3#楼基坑、基槽开挖完成50%。

二标段： 2—1#楼A区基坑、基槽开挖完成60%；B区和C区基坑、基槽开挖已完成，基础垫层浇筑完成90%。2—2#楼基坑、基槽开挖、基础垫层浇筑和基础钢筋绑扎已完成。2—1#、2#、3#楼塔吊安装已完成。
3、项目报建情况:
一、二、三期市政管网施工、三期市政管网监理和二、三期勘察项目正式合同已于7月24日通过市招标办审核，本周将完成合同签订工作。
4、其他：
三期会议室、厨房、项目部宿舍和民工宿舍板房搭设已完成，大门口主干道硬化已完成。
【困难和问题】
目前，项目建设推进正在全力加速之中，但以下若干问题仍未解决，可能导致进度受阻。

1、关于一期正式用电问题。
市政府已明确一期将于8月交付海派通讯进场装修，但一期正式用电问题至今仍未解决，入驻方海派通讯也未提供一期详细供电分布要求。
建议：恳请市政府协调相关部门尽快解决一期正式用电问题，恳请海派通讯在本周内提供详细供电分布要求。
2、关于一期、二期正式用水问题。

洪城水业股份有限公司双港营业处已受理集团公司项目组提交的供水申请报告，但目前正式供水管道只连接到了湖滨大道，离项目一期、二期供水对接管道还有七百来米的地下供水主管未铺设，影响了一期和二期正式用水的接入。

建议：恳请供水部门加快乐岗七路地下供水主管铺设，尽快实现一期和二期正式通水。
3、关于与乐岗六路、乐岗七路施工对接问题。

乐岗六路、乐岗七路正在施工。根据一期规划设计方案，一期东、西面在乐岗七路、乐岗六路上各有一个出入口，且一期和三期的地下排污管道与乐岗七路、乐岗六路的地下排污管道相连接。但目前尚未与有关部门正式对接。
建议：恳请经开区管委会尽快协调相关部门就在乐岗七路、乐岗六路上预留2个出入口和一、三期排污接口的问题与集团公司项目组进行对接。
4、关于二期排水、排污问题。
目前，乐岗六路、乐岗七路修建至乐港大道，未有延伸至二期东、西面的施工计划，将影响二期的排水、排污和交通问题。

建议：恳请经开区管委会尽快协调有关部门就二期的排水排污问题与集团公司项目组进行对接。
5、关于一期建设规费减免问题。
关于一期所涉规费减免问题，经开区已明确区级所得部分先征后返，市级所得部分需向市政府申报。我集团公司已向市政府提交专题报告，至今未得到批复。
建议：我集团公司已缴纳一期建设规费，恳请市政府尽快予以批复明确中小微企业创业孵化基地列为省市重大重点项目，并按省市重大重点项目的相关政策对一期相关建设规费予以减免，对于已缴纳的规费按省市重大重点项目政策予以先征后返。
6、关于三期土地问题。

三期土地批复、挂牌问题尚未明确。

建议：恳请经开区管委会尽快协调解决。
7、关于三期被阻扰施工问题。
三期被一名年老村民以在该地块中间搭设木桩圈地的方式阻扰施工。该村民曾在今年6月以极端方式阻扰三期土地平整，要求政府协调其儿子数月前在安义县溺水死亡事件，经开区管委会会同白水湖管理处进行过现场协调。现该村民因原诉求未得到满足，再次阻扰三期施工。
建议：恳请经开区管委会尽快协调解决。
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