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【工作进展】
7月28日，自来水公司开通中小微企业创业孵化基地三期临时供水。

7月28日，设计方到中小微企业创业孵化基地施工现场对二期基础图纸进行会审，现场解决存在的问题。

7月30日，集团公司副总经理姚丰平组织集团公司项目组成员召开中小微企业创业孵化基地项目专题会议，研究讨论项目建设进展情况，部署安排下一阶段重点工作。

7月31日，深圳市海派通讯科技有限公司董事长、CEO邹永杭、中航航天国际经济技术合作有限公司董事长张翼龙等海派项目团队一行20人实地参观工业控股中小微企业创业孵化基地。中小微企业工业园管委会主任吴剑锋、副主任吴斌，集团公司董事长葛彬林等陪同。
7月31日，集团公司与中标单位签订了中小微企业创业孵化基地一、二、三期市政管网施工项目、三期市政管网监理项目、二期、三期勘察项目的正式合同，合同文本已送市招标办备案。

7月31日，中小微企业创业孵化基地一、二期及配套公租房项目规划设计方案修改完成，本周将完成方案审批工作。
7月31日，经开区劳动监察部门回复意见，要求建设单位、施工单位分别缴纳中小微企业创业孵化基地一期农民工工资保障金押金。 
8月1日，为贯彻落实市委、市政府相关要求，南昌工业控股集团与深圳市海派通讯科技有限公司旗下的江西海派通讯技术有限公司正式签订南昌中小微企业创业孵化基地一期标准厂房、办公用房及其附属设施转让协议，标志着深圳市海派通讯科技有限公司正式入驻临空经济区南昌中小微企业创业孵化基地。
【工程进度】
1、一期工程建设情况：
1#楼：A区外墙干挂龙骨加焊已完成，B区外墙干挂龙骨加焊完成80%，C区外墙干挂龙骨加焊完成50%。

2#楼：二、三层卫生间照明线，二、三层消防管道安装，二、三层大厅穿线已完成；
3#楼：A区外墙干挂主副龙骨安装已完成，B区外墙干挂主副龙骨加焊完成50%，C区外墙干挂主副龙骨加焊已完成。
4#楼：B4二、三层内墙粉刷已完成。

5#楼：二、三层墙面粉刷已完成。
2、二期工程建设情况：
一标段：1—1#楼A1区独立承台浇筑完成，A2区独立承台模板安装和钢筋绑扎完成。

二标段：2—1#楼B区独立承台钢筋绑扎、模板安装、砼浇筑已完成，C区垫层浇筑完成；2-2#楼独立承台钢筋绑扎、模板安装、砼浇筑已完成；另外，2-2#楼柱根砼浇筑完成。
3、项目报建情况:
配套公租房招标前期工作正在跟进，招标所需材料（包含资信证明、土地证、规划方案等）正在准备，待拿到市政府会议纪要，便可在市招标办正式办理招标手续。

二期环评工作正在积极推进，现阶段正在进行环评报告的第一次公示。
4、其他：
三期项目部门前场地硬化、大门文化墙安装、旗台、水池施工已完成，铁翼围墙正在安装中，自来水已接通。
【困难和问题】
目前，项目建设推进正在全力加速之中，但以下若干问题仍未解决，可能导致进度受阻。

1、关于一期正式用电问题。
市政府已明确一期将于8月交付海派通讯进场装修，但一期正式用电问题至今仍未解决。
建议：恳请市政府协调相关部门尽快解决一期正式用电问题。
2、关于一期、二期正式用水问题。

洪城水业股份有限公司双港营业处已受理集团公司项目组提交的供水申请报告，但目前正式供水管道只连接到了湖滨大道，离项目一期、二期供水对接管道还有七百来米的地下供水主管未铺设，影响了一期和二期正式用水的接入。

建议：恳请供水部门加快乐岗七路地下供水主管铺设，尽快实现一期和二期正式通水。
3、关于与乐岗六路、乐岗七路施工对接问题。

乐岗六路、乐岗七路正在施工。根据一期规划设计方案，一期东、西面在乐岗七路、乐岗六路上各有一个出入口，且一期和三期的地下排污管道与乐岗七路、乐岗六路的地下排污管道相连接。但目前尚未与有关部门正式对接。
建议：恳请经开区管委会尽快协调相关部门就在乐岗七路、乐岗六路上预留2个出入口和一、三期排污接口的问题与集团公司项目组进行对接。
4、关于二期排水、排污问题。
目前，乐岗六路、乐岗七路修建至乐港大道，未有延伸至二期东、西面的施工计划，将影响二期的排水、排污和交通问题。

建议：恳请经开区管委会尽快协调有关部门就二期的排水排污问题与集团公司项目组进行对接。
5、关于一期建设规费减免问题。
关于一期所涉规费减免问题，经开区已明确区级所得部分先征后返，市级所得部分需向市政府申报。我集团公司已向市政府提交专题报告，至今未得到批复。
建议：我集团公司已缴纳一期建设规费，恳请市政府尽快予以批复明确中小微企业创业孵化基地列为省市重大重点项目，并按省市重大重点项目的相关政策对一期相关建设规费予以减免，对于已缴纳的规费按省市重大重点项目政策予以先征后返。
6、关于三期土地问题。

三期土地批复、挂牌问题尚未明确。

建议：恳请经开区管委会尽快协调解决。
7、关于三期被阻扰施工问题。
三期被一名年老村民以在该地块中间搭设木桩圈地的方式阻扰施工。该村民曾在今年6月以极端方式阻扰三期土地平整，要求政府协调其儿子数月前在安义县溺水死亡事件，经开区管委会会同白水湖管理处进行过现场协调。现该村民因原诉求未得到满足，再次阻扰三期施工。
建议：恳请经开区管委会尽快协调解决。
报：郭安市长、张鸿星常务副市长、刘建洋副市长、肖玉文副市长、市建委江涛副主任
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