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【工作进展】
8月13日，为贯彻落实市领导8月12日在临空经济区调研时提出的有关要求，工业控股组织召开推进中小微企业创业孵化基地建设专题会议，市一建、丰和营造、浙江双堰、中恒建设、恒实公司等参建单位的主要负责人、集团公司董事长葛彬林、总经理陈和茂、常务副总经理郭礼灿、副总经理姚丰平、工会主席陈群、副总经理蔡永建、应敏、纪委书记胡明和项目组全体成员参加会议。会上，葛彬林董事长传达了市政府对中小微企业创业孵化基地项目建设的有关要求，再次明确了一、二、三期工程建设的时间节点要求，强调施工、监理单位和集团公司项目组要切实履责，确保质量，倒排进度，扩大工作作业面，加强各方衔接，强化安保力量，全力推进项目建设的各项工作。姚丰平副总经理就可能影响进度的几个问题与施工方进行了沟通，要求各施工单位处理好工程进度与总的时间节点、工程质量安全的关系。
8月13日，经开区管委会回复意见，明确中小微创业孵化基地项目建设规费返还按《区管委会2014年第3次区重大事项和重点工程沟通协调会议会议纪要》精神执行，区级所得部分规费按区内招商企业政策先征后返，具体由财政部门根据缴费清单按相关规定返还。

8月14日，经开区公安分局周副局长在属地派出所陪同下，到中小微企业创业孵化基地项目工地走访，告知三期阻扰施工问题已解决，了解施工中遇到的治安困难，为营造良好施工环境保驾护航。

8月14日，经开区劳动监察局开具农民工工资保障金缴费单，由建设单位、施工单位分别缴纳农民工工资保障金。目前。集团公司项目组正在办理缴纳手续，并督促施工单位尽快缴纳。
8月15日，中小微企业创业孵化基地项目二期及配套公租房环评报告第一次公示完成，预计下周进行第二次公示。

【工程进度】
1、一期工程建设情况：
1#楼：A区外墙石材干挂完成30%
。
2#楼：A1、A2区剩余两个面外墙石材干挂完成60%，A1、A2区楼梯间踏步瓷砖粘贴完成。
3#楼：B区外墙石材干挂已完成；C区外墙石材干挂完成20%。

4#楼：B1、B2、B3区外墙石材干挂龙骨安装已完成；B4区四、五、六层大厅穿线、卫生间照明线、消防管安装已完成，外墙石材干挂龙骨安装完成50%。

5#楼：二、三、四、五层墙体刮瓷已完成。
2、二期工程建设情况：
（1）一标段：

1-1#楼： A1区基础梁浇筑、基础土方回填、支模架安装和A2区基础梁浇筑、土方回填已完成。
1-2#楼：基础梁浇筑已完成。

1-3#楼：地梁钢筋绑扎、模板安装已完成。

（2）二标段：

2-1#楼：A区独立承台土方开挖，A-F/11-19轴，承台基坑排水、承台垫层浇筑、钢筋绑扎、模板安装、砼浇筑已完成；B区地梁砼浇筑、-0.2M土方回填已完成；C区地梁钢筋绑扎、模板安装、砼浇筑、-0.2M土方回填完成。

2-2#楼：地梁砼浇筑已完成。

3、项目报建情况:
配套公租房施工、监理项目于8月12日发出招标公告，施工项目定于8月25日下午14:00开标，监理项目定于9月2日上午9:30开标。
【困难和问题】
目前，项目建设推进正在全力加速之中，但以下若干问题仍未解决，可能导致进度受阻。

1、关于一期正式用电问题。
市政府已明确一期将于8月交付海派通讯进场装修，但一期正式用电问题至今仍未解决。
建议：恳请相关部门尽快落实。
2、关于一期、二期正式用水问题。

洪城水业股份有限公司双港营业处已受理集团公司项目组提交的供水申请报告，但目前正式供水管道只连接到了湖滨大道，离项目一期、二期供水对接管道还有七百来米的地下供水主管未铺设，影响了一期和二期正式用水的接入。

建议：恳请供水部门加快乐岗七路地下供水主管铺设，尽快实现一期和二期正式通水。
3、关于在乐岗六路、乐岗七路预留出口和排污管道对接问题。

乐岗六路、乐岗七路正在施工。根据一期规划设计方案，一期东、西面在乐岗七路、乐岗六路上各有一个出入口，且一期和三期的地下排污管道与乐岗七路、乐岗六路的地下排污管道相连接。
建议：恳请相关部门尽快落实乐岗七路、乐岗六路上预留2个出入口和一、三期排污接口的问题。

4、关于二期排水、排污问题。
目前，乐岗六路、乐岗七路修建至乐港大道，未有延伸至二期东、西面的施工计划，将影响二期的排水、排污和交通问题。

建议：恳请经开区管委会尽快协调有关部门将二期乐岗六路、乐岗七路延伸至二期北端，并同步解决二期的给、排水问题。
5、关于三期土地问题。

三期土地批复、挂牌问题尚未明确，影响三期开工。
建议：恳请经开区管委会尽快协调解决，以便三期正式开工建设。
报：郭安市长、张鸿星常务副市长、刘建洋副市长、肖玉文副市长、市建委江涛副主任

送：市发改委、市建委、市重点办、市督查办、经开区、小微管委会、市一建、丰和营造、浙江双堰、恒实公司、海派通讯、集团公司领导、项目小组组长、各处室
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