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【工作进展】
9月15日，为迎接全市“三看”活动，经开区工委书记罗蜀强、管委会主任熊一江一行赴中小微企业创业孵化基地项目现场进行预检，督导各有关参建单位落实迎检工作。
9月15日，经开区城管局陈副局长、王处长来工地现场与项目联合指挥部就中小微企业创业孵化基地正式供电、供水问题进行对接，明确了从湖滨北大道引进一条10KV路线解决正式供电问题，正式供水也将在一个月之内落实到位。项目联合指挥部根据海派通讯需求，向经开区城管局提交了三个供电条件：一是满足一期13200用电容量；二是满足两条双回路供电；三是由乐岗六路进线。
9月16日，市政府副市长肖玉文亲临中小微企业创业孵化基地部署迎接全市“三看”活动的相关工作，集团公司总经理陈和茂，副总经理姚丰平陪同。

9月18日，经开区城管局王处长带领供电勘查人员到中小微企业创业孵化基地现场勘查供电线路。
9月19日，集团公司项目组与环评咨询单位对接，双方就加快完善中小微企业创业孵化基地一期剩余28.3亩土地以及二期、配套公租房环评审批手续的相关事宜进行了沟通洽谈。

9月20日、21日，经开区工委书记罗蜀强、管委会主任熊一江一行再次到中小微企业创业孵化基地指导迎接全市“三看”活动的相关工作。

9月21日，集团公司副总经理带领项目组的4个组长到中小微企业创业孵化基地现场部署“三看”迎检工作，
【工程进度】
1、一期工程建设情况：
1#楼：A区外墙石材干挂完成95%，B区外墙石材干挂完成70%， C区外墙石材干挂完成80%。
2#楼： A1、A2、A6、A7一层刮瓷已完成，外墙干挂石材完成90%，铝合金窗安装完成60%。

3#楼：A区外墙石材干挂完成70%，B区外墙石材干挂完成50%， C区外墙石材干挂完成95%。
4#楼：外墙石材干挂完成40%，铝合金窗完成80%，一层地面土方开挖已完成。
5#楼：外墙铝单板已完成。
2、二期工程建设情况：
（1）一标段：
1-1#楼：A1、A3四层支模架及梁板安装已完成，A2二层柱、三层梁板浇筑已完成，A4一层柱、二层梁板浇筑已完成。

1-5#楼：基础梁垫层浇筑已完成。

1-6#楼：基础梁浇筑完成50%。
（2）二标段：
2-1#楼：A区A-F/10-19轴、一层顶板及模板安装、钢筋绑扎、砼浇筑已完成，A-F/1-9轴、二层顶板及模板安装已完成，B区三层顶板、模板安装已完成，C区二层顶板、模板安装，钢筋绑扎、砼浇筑已完成。
2-2#楼：一层水箱底板钢筋绑扎、砼浇筑已完成。
2-3#楼：地梁土方回填，一层支模架搭设已完成。
2-4#楼：地梁土方回填，一层支模架搭设已完成。
3、配套公租房工程建设情况：
临设安装、场地规划已完成，南面、北面、东面围挡施工完成50%， 17-29轴基础垫层浇筑已完成，1-16轴基础垫层浇筑完成70%。
3、项目报建情况:
配套公租房施工、监理合同洽谈工作已完成，正式合同本周送市招标办审核。
一、二期勘察、设计、施工、监理等项目招标资料归档工作已完成。

配套公租房建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、施工许可证正在办理中。
一期农民工工资保障金押金缴纳正在积极跟进。
【困难和问题】
目前，项目建设推进正在全力加速之中，但以下若干问题仍未解决，可能导致进度受阻。

1、关于在乐岗六路、乐岗七路预留出口和排污管道对接问题。

乐岗六路、乐岗七路正在施工。根据一期规划设计方案，一期东、西面在乐岗七路、乐岗六路上各有一个出入口，且一期和三期的地下排污管道与乐岗七路、乐岗六路的地下排污管道相连接。目前，集团公司项目组已就预留出口的位置、宽度等形成专题报告，提交给了经开区管委会，正在等待回复。
建议：恳请相关部门尽快落实乐岗七路、乐岗六路上预留2个出入口和一、三期排污接口的问题。

2、关于乐岗六路、乐岗七路延伸问题

目前，乐岗六路、乐岗七路修建至乐港大道，未有延伸至二期最北端的施工计划，将影响二期的排水、排污、施工以及配套公租房建设。

建议：恳请经开区管委会尽快协调有关部门将二期乐岗六路、乐岗七路延伸至二期北端，并同步解决二期的给、排水问题，以便二期和配套公租房顺利建设。
3、关于三期土地问题。

8月25日，江西省国土厅已下拨三期用地指标，但三期土地征收、挂牌等问题尚未解决。影响三期开工。
建议：恳请经开区管委会尽快协调解决，以便三期正式开工建设。
报：郭安市长、张鸿星常务副市长、刘建洋副市长、肖玉文副市长、市建委江涛副主任

送：市发改委、市建委、市重点办、市督查办、经开区、小微管委会、市一建、丰和营造、浙江双堰、恒实公司、海派通讯、集团公司领导、项目小组组长、各处室
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