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【工作进展】
1月12日，根据市政府部署，拟由南昌工业控股集团有限公司旗下南昌市国金工业投资有限公司子公司南昌国微产业投资有限公司，在临空经济区综合保税区建设20万平方米标准厂房，并要求该项目必须于2015年3月25日正式开工。

围绕这一目标任务，我集团公司副总经理姚丰平迅速召集中小微企业创业孵化基地项目组组长和主要成员召开专题会议，研究部署相关工作。
1月14日，我集团公司已向南昌市建筑工程质量检测中心缴纳中小微企业创业孵化基地项目二期实体验证检测费用。

1月15日，我集团公司项目组已联系江西省防雷中心签订了中小微企业创业孵化基地项目二期防雷检测手续（含雷击风险评估及防雷检测）。
1月20日，我集团公司向临空经济区管委会提交了《关于协调推进临空经济区综合保税区20万平方米标准厂房建设的紧急请示》（洪工控办字[2015]4号），请求临空经济区管委会帮助协调解决项目立项、招标、报建、规划、土地平整等相关问题，确保项目在3月25日顺利开工建设。
【工程进度】
1、一期工程建设情况：
1#楼：正在扫尾，已具备交付给入驻方进行二次装修的条件。
2#楼：路基填碎石已完成；市政机动车道水稳完成50%；室外弱电管道预埋已完成；已交付给入驻方进行二次装修。
3#楼：正在扫尾；已具备交付给入驻方进行二次装修的条件。
4#楼：路基填碎石完成80%；室外弱电管道预埋完成50%；已交付给入驻方进行二次装修。
5#楼：屋面工程已完成；已交付给入驻方进行二次装修。
2、二期工程建设情况：
（1）一标段：
1-1#楼：一层地面砼浇筑准备工作完成50%。

1-2#楼：A4区一层地面砼浇筑准备工作完成50%；A4区四层墙体圈梁以上砌筑已完成。

1-3#楼：A5区一层地面砼浇筑准备工作完成50%；A5区四层墙体圈梁以上砌筑已完成。
1-5#楼： 1-9/A-F轴一层墙体圈梁以下砌筑完成30%；10-18/A-F轴一层墙体圈梁以下砌筑完成20%。
1-6#楼：10-18/A-F轴屋面砼浇筑已完成。
（2）二标段：
2-1#楼：A区、B区、C区主体屋面女儿墙构造柱、圈梁砼浇筑已完成。

2-2#楼：主体四层构造柱、圈梁砼浇筑，墙体砌筑完成85%；五层墙体砌筑完成40%。

2-3#楼：主体屋面女儿墙构造柱、圈梁砼浇筑完成55%。
2-4#楼：主体屋面女儿墙构造柱、圈梁砼浇筑完成50%。
3、配套公租房工程建设情况：
16-29轴十一层柱、屋面梁板砼浇筑已完成；商业配套设施12-22轴二层柱、屋面层梁板支模架搭设，钢筋制作安装，砼浇筑已完成。
4、项目报建情况:
一期5#楼建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证中建筑面积的变更正在办理。

一期（含二次装修）消防报建、验收手续正在办理。
一期防雷检测报告正在办理。
二期立项审批已获临空经济区管委会同意，项目建议书正在编制。
二期（含配套公租房）环评批复正在办理。
配套公租房图纸已调整完毕，待图审机构出具图审报告后办理节能备案手续。
【困难和问题】
目前，项目建设推进正在全力加速之中，但以下若干问题仍未解决，可能导致进度受阻。

1、关于三期报建主体变更问题。
前期，我集团公司旗下南昌国金工业投资有限公司的全资子公司南昌国微产业投资有限公司作为项目三期原报建主体，已完成了三期设计、地质勘探、土建工程施工、监理以及市政管网施工、监理和电梯采购的招投标手续。现鉴于三期土地使用权已由深圳市海派通讯科技有限公司摘得，需变更报建主体。

建议：恳请市政府协调相关部门对项目三期已完成的招投标手续办理报建主体变更，由“南昌国微产业投资有限公司”变更为“深圳市海派通讯科技有限公司”。
2、关于三期所涉合同接续问题。

项目三期公开招标结束后，南昌国微产业投资有限公司与项目三期设计、地勘、土建工程施工、监理以及市政管网施工、监理和电梯采购的中标单位签订了正式合同。按照合同约定，中标单位完成了开工前期准备工作。

建议：鉴于项目三期建设主体已发生变化，恳请市政府协调深圳市海派通讯科技有限公司与我集团公司就这些合同的接续问题进行商洽。

3、关于三期所涉费用清算问题。

南昌国微产业投资有限公司已完成项目三期76亩项目用地的建筑设计、土地平整、地质勘探以及施工、监理单位的公开招投标等前期工作，施工单位已进场做好临时板房和临湖滨大道开设出入口的地下隐蔽工程施工等工作，自来水已开户接通使用，实际产生各种费用约300万元，还有临湖滨大道开设出入口的地下隐蔽工程和路面硬化等施工费用未进行结算。

建议：恳请市政府协调深圳市海派通讯科技有限公司与我集团公司进行费用清算。

4、关于二期供水问题，

二期供水问题至今未解决。

建议：恳请相关部门尽快解决二期供水问题。

5、关于项目建设规费减免问题。
建议：为平衡建设成本，恳请市政府协调在该项目建设过程中所涉规费中的市、区留成部分予以全额返还。

6、关于乐岗六路、乐岗七路延伸问题。

目前，乐岗六路、七路建设未完工，延伸段未开工，影响供水以及供电等线管铺设。
建议：恳请经开区管委会协调相关部门加快乐岗六路、乐岗七路建设，延伸至二期北端，并同步解决水电等线管铺设问题。
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