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【工作进展】
2月26日，上海恒动新能源有限公司正式入驻中小微企业创业孵化基地一期1#楼A区，现正在进行室内装修。
3月5日，根据市委督查室下发的《关于开展临空经济区2015年第一次现场调度会工作落实情况督查的通知》要求，我集团公司以专题报告形式向市委督查室报告了落实临空经济区综合保税区标准厂房建设工作情况和需要市政府协调的问题。
3月10日，召开临空经济区2015年第一次现场调度会工作落实情况督查协调会，我集团公司姚丰平副总经理参加会议。
3月12日，我集团公司向市政府提交了《关于中航公司收购海派通讯过程中所涉信息披露问题的紧急请示》，请求市政府协调相关部门特事特办，一站式帮助我集团公司旗下承担中小微企业创业孵化基地建设任务的项目运作平台——南昌国微产业投资有限公司办理房地产开发资质证书和预售许可证。

【工程进度】
1、一期工程建设情况：
1#楼：市政机动车道水稳施工已完成，市政机动车道沿石安装已完成；已交付给入驻方进行二次装修。
2#楼：市政机动车道沿石安装完成90%；已交付给入驻方进行二次装修。
3#楼：市政机动车道水稳施工已完成，市政机动车道沿石安装完成60%；即将进行交付验收。
4#楼：市政机动车道沿石安装完成80%，已交付给入驻方进行二次装修。
5#楼：市政机动车道水稳施工已完成，市政机动车道沿石安装完成60%；已交付给入驻方进行二次装修。
2、二期工程建设情况：
（1）一标段：
1-1#楼：铝合金窗下料及内墙粉刷准备工作完成90%。
1-5#楼：1-9/A-F轴一层墙体砌筑至圈梁完成70%，二层给水及消防管安装已完成；10-18/A-F轴一层墙体砌筑至圈梁完成70%，二层给水及消防管安装已完成。

1-6#楼：1-9/A-F轴二层墙体砌筑完成50%；10-18/A-F轴二层墙体砌筑完成50%。
（2）二标段：
2-1#楼：A区、B区主体一至五层垃圾清理已完成；C区主体一层地面回填已完成。
2-2#楼：主体屋面女儿墙墙体砌筑完成85%。
2-3#楼：主体一层地面垫层浇筑完成60%。
2-4#楼：主体三、四、五层构造柱、圈梁砼浇筑、墙体砌筑完成85%；一层地面垫层浇筑完成60%。

3、配套公租房工程建设情况：
1-15轴植筋到8层已完成，止反水梁砼浇筑到8层已完成；16-29轴植筋已完成，墙体砌筑8层已完成，止反水梁砼浇筑到11层已完成。
4、项目报建情况:
一期（含二次装修）消防设计图纸已根据审核意见书进行修改，计划下周报经开区消防部门复核。
二期正按市质监站要求，联系质检部门进行梁柱钢筋扫描、梁扰度检测项目的检测。

二期（含配套公租房）环评文件已报市发改委评审中心审核，正在等待批复。

二期（含配套公租房）防雷装置设计文件已报市气象局窗口审核，正在等待批复
配套公租房已完成图审，正在办理节能备案手续。
配套公租房初步设计已编制完成，正在联系咨询单位，报市发改委批复.
【困难和问题】
目前，项目建设推进正在全力加速之中，但以下若干问题仍未解决，可能导致进度受阻。

1、关于三期报建主体变更问题。
前期，我集团公司旗下南昌国金工业投资有限公司的全资子公司南昌国微产业投资有限公司作为项目三期原报建主体，已完成了三期设计、地质勘探、土建工程施工、监理以及市政管网施工、监理和电梯采购的招投标手续。现鉴于三期土地使用权已由深圳市海派通讯科技有限公司摘得，需变更报建主体。

建议：恳请市政府协调相关部门对项目三期已完成的招投标手续办理报建主体变更，由“南昌国微产业投资有限公司”变更为“深圳市海派通讯科技有限公司”。
2、关于三期所涉合同接续问题。

项目三期公开招标结束后，南昌国微产业投资有限公司与项目三期设计、地勘、土建工程施工、监理以及市政管网施工、监理和电梯采购的中标单位签订了正式合同。按照合同约定，中标单位完成了开工前期准备工作。

建议：鉴于项目三期建设主体已发生变化，恳请市政府协调深圳市海派通讯科技有限公司与我集团公司就这些合同的接续问题进行商洽。

3、关于三期所涉费用清算问题。

南昌国微产业投资有限公司已完成项目三期76亩项目用地的建筑设计、土地平整、地质勘探以及施工、监理单位的公开招投标等前期工作，施工单位已进场做好临时板房和临湖滨大道开设出入口的地下隐蔽工程施工等工作，自来水已开户接通使用，实际产生各种费用约300万元，还有临湖滨大道开设出入口的地下隐蔽工程和路面硬化等施工费用未进行结算。

建议：恳请市政府协调深圳市海派通讯科技有限公司与我集团公司进行费用清算。

4、关于项目建设规费减免问题。
建议：为平衡建设成本，恳请市政府协调在该项目建设过程中所涉规费中的市、区留成部分予以全额返还。

5、关于乐岗六路、乐岗七路延伸问题。

目前，乐岗六路、七路建设未完工，延伸段未进行规划设计，影响二期供水以及排污等线管铺设。
建议：恳请经开区管委会协调相关部门加快乐岗六路、乐岗七路建设，延伸至二期北端，并同步解决供水和排污等线管铺设问题。
（此页无正文）

报：郭安市长、张鸿星常务副市长、刘建洋副市长、肖玉文副市长
送：市发改委、市建委、市重点办、市督查办、经开区、临空经济区管委会、市一建、丰和营造、浙江双堰、中南建设、恒实公司、海派通讯、集团公司领导、项目小组组长、各处室
PAGE  
1

