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【工作进展】
5月1日，我集团公司董事长葛彬林到中小微企业创业孵化基地项目现场看望项目组工作人员，并对项目建设工作进行了部署。
5月7日，我集团公司向临空经济区管委会提交了专题报告，请求临空经济区管委会协调解决中小微企业创业孵化基地和综合保税区国微产业基地建设过程中所涉相关问题。
【工程进度】
1、一期工程建设情况：
1#楼：市政道路管网工程已完工并交付给深圳市海派通讯科技有限公司。

2#楼：市政道路管网工程已完工并交付给深圳市海派通讯科技有限公司。

3#楼：市政道路管网工程已完工并交付给深圳市海派通讯科技有限公司。
4#楼：市政道路管网工程已完工并交付给深圳市海派通讯科技有限公司。
5#楼：市政道路管网工程已完工并交付给深圳市海派通讯科技有限公司。

2、二期工程建设情况：
（1）一标段：
1-1#楼：五层内墙粉刷已完成；外墙保温粉刷完成70%。
1-2#楼：外墙粉刷已完成。
1-3#楼：外墙粉刷（打底）完成40%。

1-5#楼：1-9/A-F轴屋面女儿墙砌筑已完成，一层消防及给水安装已完成；10-18/A-F轴屋面女儿墙砌筑已完成，一层消防及给水安装已完成。
1-6#楼： 1-9/A-F轴屋面女儿墙砌筑已完成，一层消防及给水安装已完成；10-18/A-F轴屋面女儿墙砌筑已完成，一层消防及给水安装已完成。

（2）二标段：
2-1#楼：A区、B区和C区主体五层消防喷淋管完成40%。
2-2#楼：主体五层粉刷已完成；五层消防喷淋管完成40%。

2-3#楼：主体四层粉刷已完成。
2-4#楼：主体四层粉刷已完成。

3、配套公租房工程建设情况：
烟道进场组装完成50%；水电管线开槽、布线7层以上工作量完成90%；拆除电梯井道防护、集水井内垃圾积水清楚到位已完成；各楼层建筑垃圾清理已完成。
4、项目报建情况:
一期消防设施检测报告已出具，计划本周报经开区消防大队组织消防竣工验收。

二期环评文件公示结束，市环保局正在审查环评文件。
配套公租房质监手续正在办理，质监站已到现场核查工程进度。

配套公租房已根据专家评审会意见完成了修改，计划本周报批。
【困难和问题】
目前，项目建设推进正在全力加速之中，但以下若干问题仍未解决，可能导致一些工作受阻。

1、关于三期报建主体变更问题。
前期，我集团公司旗下南昌国金工业投资有限公司的全资子公司南昌国微产业投资有限公司作为项目三期原报建主体，已完成了三期设计、地质勘探、土建工程施工、监理以及市政管网施工、监理和电梯采购的招投标手续。现鉴于三期土地使用权已由深圳市海派通讯科技有限公司摘得，需变更报建主体。

建议：恳请市政府协调相关部门对项目三期已完成的招投标手续办理报建主体变更，由“南昌国微产业投资有限公司”变更为“深圳市海派通讯科技有限公司”。
2、关于三期所涉合同接续问题。

项目三期公开招标结束后，南昌国微产业投资有限公司与项目三期设计、地勘、土建工程施工、监理以及市政管网施工、监理和电梯采购的中标单位签订了正式合同。按照合同约定，中标单位完成了开工前期准备工作。

建议：鉴于项目三期建设主体已发生变化，恳请市政府协调深圳市海派通讯科技有限公司与我集团公司就这些合同的接续问题进行商洽。

3、关于三期所涉费用清算问题。

南昌国微产业投资有限公司已完成项目三期76亩项目用地的建筑设计、土地平整、地质勘探以及施工、监理单位的公开招投标等前期工作，施工单位已进场做好临时板房和临湖滨大道开设出入口的地下隐蔽工程施工等工作，自来水已开户接通使用，实际产生各种费用约300万元，还有临湖滨大道开设出入口的地下隐蔽工程和路面硬化等施工费用未进行结算。

建议：恳请市政府协调深圳市海派通讯科技有限公司与我集团公司进行费用清算。

4、关于项目建设规费减免问题。
建议：为平衡建设成本，恳请市政府协调在该项目建设过程中所涉规费中的市、区留成部分予以全额返还。

5、关于乐岗六路、乐岗七路延伸问题。

目前，乐岗六路、七路建设未完工，延伸段未进行规划设计，影响二期供水以及排污等线管铺设。
建议：恳请经开区管委会协调相关部门加快乐岗六路、乐岗七路建设，延伸至二期北端，并同步解决供水和排污等线管铺设问题。
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